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Betriebshof West 2, Karlsruhe 
 

 

Örtliche Bauüberwachung der Außenanlage des AVG 
Busbetriebshofes mit Werkstatt für Nutzfahrzeuge (Kabel-
tiefbau, Entwässerung, Aufbau von Park- und Verkehrsflä-
chen) 

  
Örtliche Bauüberwachung  

Außenanlagen 

 

 
 

Kunde: IBE Generalplanung 
 

  
Baufeld 03/22: Blick von Süd nach Nord  Baugrube 03/22: Regenrückhaltebecken 
 

  
Baufeld 06/23: Blick von Ost nach West Baufeld 11/23: Zufahrt Süd 
 

  
Baufeld 02/24: Kanalbau Ostseite Baufeld 07/24: Asphaltplanum – Westseite 
 

  
Baufeld 04/25: Fahrradüberdachung Baufeld 06/25: Werkstatthalle 
 

 
 
 

Ansprechpartner: 
Hr. Eberhard 

 

Zeitraum: 
Start: 2022; geplantes Ende 2024 
Bauende Ende 2025 

 

Bausumme: ca. 4,6 Mio € 

Auftragswert: ca. 360.000,00 € 

 

Leistungen: LPH 8 gemäß HOAI 

 

Projektbeschreibung 
Im Zuge der Modernisierung der 
Busse in Karlsruhe benötigt die 
AVG eine Abstell- und Lademög-
lichkeit für E-Busse. 
Im Zusammenhang wird eine Werk-
statthalle für alle Nutz- und Dienst-
fahrzeuge der AVG und VBK ange-
gliedert. Inklusive ist eine Wasch-
halle für die Busse geplant. 
 

Örtliche Bauüberwachung 
Vorausgegangen sind die Leis-
tungsphasen 3 – 7 der HOAI, wel-
che ebenfalls von TTK erbracht 
wurden. Auf dieser Grundlage wird 
die Herstellung der Entwässerungs-
infrastruktur, des Schacht- und 
Leerrohrsystems, die Einfriedung 
des Geländes, Einbauten im Au-
ßenbereich, Rinnen und Sinkkästen, 
die Anschlüsse der Hallenentwässe-
rung, der Oberflächenaufbau und 
die Herstellung der Verkehrsflächen 
überwacht. 
Die Bauzeit war in zwei Lose aufge-
teilt, die parallel zu Drittgewerken 
verlaufen sind. Die Tiefbauleistun-
gen des Los 1 begannen im Februar 
und endeten im August 2022. Er-
bracht wurden: Die Herstellung von 
Kanälen, einem unterirdischen Re-
genrückhaltebecken (RRB) mit 2 
vorgeschalteten Sedimentationsan-
lagen, einer Hebeanlage und Erd-
bau inklusive der Entsorgung. 
Nach Fertigstellung Gewerke Dritter 
wurden im September 2023 die Ar-
beiten wieder aufgenommen. In der 
zweiten Bauzeit, Los 2, standen die 
Herstellung von Kanälen, Schäch-
ten, Leerrohrtrassen sowie Versor-
gungsleitungen im Fokus. Anschlie-
ßend wurde der Straßenoberbau 
hergestellt. 
Die Leistungen sind in Teilabschnit-
ten erbracht worden. Zuerst wurde 
der südliche Bereich für die Bus-
lademöglichkeiten hergestellt. Da-
nach wurde die Ostseite der Werk-
statthalle hergestellt und schließlich 
die Westseite. 




